

Vorbereidingsfase

Analyse wensen / eisen van de klant

Opname / inmeten pand

Tekenwerk:

Contourtekening

Schets lay-out

Definitieve lay-out

Plafond-/ verlichtingstekening

Detailtekeningen / gevelaanzichten

Bestek / formuleboek / PVE

Offerteaanvraag

Begroting opstellen

Planning (voorlopig / definitief)

--- **GO / NO-GO** ---
(budget / planning / lay-out)

Vooroverleg gemeente/ brandweer

Aanvragen vergunningen:

Bouwvergunning

Reclamevergunning

Milieuvergunning

Gebruiksvergunning

Aanvragen nutsvoorzieningen, telefonie

Opdracht verstrekking leveranciers

Uitvoeringsfase

Vooropname/ bespreking leveranciers

--- **Start bouw** ---

Bewaken projectvoortgang

Bouwvergadering

Bouwverslagen

Periodieke bespreking opdrachtgever

--- **Opening** ---

Nazorgfase

Eerste oplevering

Tweede oplevering

Opstellen meer- / minderwerk overzicht

Afhandelen facturatie

Revisie tekeningen

Ontruimingsplan

Evaluatie